

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Parc National du Diawling
Plan Annuel des Achats au titre de l'année 2023

Objet de la Depense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif en MRU	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de passation
Formation sur les Techniques et Procédures d'Inventaire de Matériel Mobilier et Immobilier	ABS -EU 2020-2021 PND	Contrat de prestation de service intellectuel	DP		Février	Mars
formation Techniques de planification et de suivi de projet	ABS -EU 2020-2021 PND	Contrat de prestation de service intellectuel	DP		Février	Mars
Elaboration d'un Plan d'affaire	BCI	Contrat de prestation de service intellectuel	SCI		avril	mai
Assistance Technique pour l'accompagnement de la mise en œuvre du Tableau de Bord	BCI	Contrat de prestation de service intellectuel	DP		avril	mai
Traduction du PAG/PND 2023-2027	BCI	Contrat de prestation de service intellectuel	SCI		avril	mai
Mise en forme, Conception Graphique et impression 150 Exemplaire du PAG/PND 2023-2027	BCI	Contrat de fournitures	CF		avril	mai
Assistance Technique relative à la proposition des solutions pour améliorer la production de la station de traitement d'eau au village de Birette et de suivi de l'exécution des travaux	BCI	Contrat de prestation de service intellectuel	Entête directe		avril	mai
Réhabilitation de la station de traitement d'eau potable à Birette	BCI	Contrat de travaux	Entête directe		mai	juin
Construction d' un bloc de logement de personnel à la base-vie du PND	ABS -EU 2020-2021 PND	Contrat de travaux	CF		mai	juin
Contrôle et Suivi de travaux de construction des blocs de logement au Diawling	ABS -EU 2020-2021 PND	Contrat de prestation de service intellectuel	DP		avril	mai
Achat d'équipement pour les nouveaux Blocs de logement	ABS -EU 2020-2021 PND	Contrat de fournitures	CF		sept	Sept
Réaliser un audit organisationnel avec statut du personnel	BCI 2023	Contrat de prestation de service intellectuel	SCI		Mai	Juin

Installation et équipement d'un mini laboratoire de suivi de la qualité physico-chimique de l'eau au PND	ABS -EU 2020-2021 PND	Contrat de fournitures	CF		Avril	Juin
Remise en service de deux stations synoptiques au PND (Bouhajra-Vem Lebhar)	ABS -EU 2020-2021 PND	Contrat de prestation de service intellectuel	SCI		Avril	Juin
Achat de fourniture de Bureau	BF	Contrat de fournitures	CF		avril	avril
Achat de produits de nettoyages	BF	Contrat de fournitures	CF		avril	avril
Réhabilitation et Equipement de l'Ecole de Bouhajra au Diawling – Programme Ecole Verte	BACoMaB	Contrat de travaux	CF		mai	juin
Achat de solutions aqueuses de calibrage des appareils de mesure de la qualité de l'eau du Parc	BACoMaB	Contrat de travaux	CF		mai	juin
Elaboration d'un livret des produits traditionnels de la zones du PND	ABS -EU 2020-2021 PND	Contrat de prestation de service intellectuel	SCI		avril	avril
Achat et fourniture de Bureau	BF	Contrat de fournitures	CF		Juillet	Juillet
Achat de Produits de Nettoyages	BF	Contrat de fournitures	CF		Juillet	Juillet
Fourniture et Installation d'un Abris pour la protection du groupe électrogène au siège de la conservation	BCI	Contrat de fournitures	CF		Avril	Avril
Edition d'agendas du PND pour l'année 2024	BACoMaB	Contrat de fournitures	CF		Octobre	Octobre
Achat Matériel d'exploitation	BCI	Contrat de fournitures	CF		août	août
Achat de mobilier de bureau	BCI	Contrat de fournitures	CF		avril	avril
Achat de Matériel de bureau & informatique	BCI	Contrat de fournitures	CF		Avril	Avril

La publication du montant estimé de la dépense est facultative.

Précisions à apporter :

A- Que le plan prévisionnel est indicatif,

B- Que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses

C- Adresse du PND 45 29 10 35 ; BP 3935 ; Adresse TVZ E nord 209 Mail : yehdihmed2007@gmail.com

Nouakchot 11 avril 2023

le Directeur

Daf Sehla DAF

